

# Informe de avances

Informe Gerencial orientado al desgloce de información con relación al desarrollo de proyectos



#### Información necesaria

Este informe evidencia la situación actual de los proyectos en los que CPD & A se encuentra desarrollando. Con el fin de brindar una toma de decisiones eficiente, tanto para los integrantes de la organización como para sus clientes. En el informe que se presenta a continuación, usted podrá encontrar toda la información detallada sobre los factores críticos que se ven involucrados en los proyectos; dígase informes financieros, progresos e información general de sobre cada uno de estos.

Fecha de generación de informe:

12/11/2014



Avance Progresado



Avance no progresado

#### Innovación empresarial



Información General	
Cliente a quien pertenece:	Cliente S.A
Fecha de inicio:	12/10/2014
Fecha de término:	12/11/2014
Cantidad total de horas pactadas:	500
Cantidad total de horas avanzadas:	450

Información Financiera	
Valor Pactado (UF)	1000
Inversión en Profesionales(UF)	700
Inversión en Gastos(UF)	100
Inversión total(UF)	1000

## Encuentro Etapa IV



Cliente S.A
12/10/2014
12/11/2014
500
450

Información Financiera	
Valor Pactado (UF)	1000
Inversión en Profesionales(UF)	700
Inversión en Gastos(UF)	100
Inversión total(UF)	1000

## Estudio Perfil de Oxidos



Información General	
Cliente a quien pertenece:	Cliente S.A
Fecha de inicio:	12/10/2014
Fecha de término:	12/11/2014

Información Financiera	
Valor Pactado (UF)	1000
Inversión en Profesionales(UF)	700
Inversión en Gastos(UF)	100

Cantidad total de horas pactadas:	500
Cantidad total de horas avanzadas:	450

Inversión total(UF)	1000
---------------------	------

## Geometalurgia polo sur



Información General	
Cliente a quien pertenece:	Cliente S.A
Fecha de inicio:	12/10/2014
Fecha de término:	12/11/2014
Cantidad total de horas pactadas:	500
Cantidad total de horas avanzadas:	450

Información Financiera	
Valor Pactado (UF)	1000
Inversión en Profesionales(UF)	700
Inversión en Gastos(UF)	100
Inversión total(UF)	1000